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IZVRŠNI SAŽETAK  
 
Izvještaj o implementaciji Strategije integrisanog razvoja Općine Jablanica 2014-2023 (revidirana za 

period 2019-2023.) ima za cilj da pokrene sve bitne aktere na razmišljanje i doprinese boljem donošenju 

odluka o realizaciji strateških prioriteta ekonomskog sektora, društvenog razvoja i sektora zaštite životne 

sredine, u okviru 10 definisanih sektorskih ciljeva. 

Operativni plan implementacije Integralne strategije razvoja općine Jablanica za 2020. godinu sa 

programom realizacije kapitalnih investicija donesen je na XXXV sjednici Općinskog vijeća Jablanica 

održanoj dana 27.12.2019. godine. 

 

U Planu implementacije strategije razvoja za 2020. godinu predviđena je implementacija 52 

projekta/mjera ukupne vrijednosti 4.306.790,95 KM.  

U cilju uravnoteženja stanja između prihoda i rashoda u budžetu Općine Jablanica, izvršene su tri 

izmjene i dopune budžeta za 2020. godinu. U skladu sa izvršenim izmjenama budžeta vršeno je i 

usklađivanje plana implementacije za 2020. godinu. 

Za realizaciju planiranih projekata u budžetu Općine Jablanica planirana su finansijska sredstva u iznosu 

od 1.302.617,00 KM. Za realizaciju ovih projekata planirana su i eksterna finansijska sredstva u iznosu od 

3.004.173,95 KM (finansnijska sredstva obezbijeđena putem kreditnog zaduženja posmatraju se kao 

eksterna sredstva). 

 

U toku 2020. godine, u cijelosti ili djelimično realizirano je 38 projekata/mjera, što iznosi 73,08 % 

realizacije u odnosu na plan implementacije.   

 

Ukupna vrijednost implementiranih projekata u 2020. godini je 3.104.462,09 KM ili 72,08% u odnosu na 

planirano. Od ukupne vrijednosti realizovanih projekata 905.526,01 KM (29,17%) obezbijeđeno je iz 

budžeta Općine Jablanica i 2.198.936,08 KM (70,83%) iz eksternih sredstava. 

 

U pogledu ključnih prioriteta i fokusa u ekonomskom sektoru za 2020. godinu, Općina Jablanica 

realizirala je projekte: Nastavak izgradnje i opremanje poslovne zone Unis – Gornja Kolonija, projekti iz 

oblasti razvoja poljoprivrede kroz osnaživanje kapaciteta poljoprivrednih proizvođača i njihovo  

stavljanje u službu turizma, te projekti na unaprjeđenju turističke infrastrukture. 

 

Prioriteti društvenog sektora u toku 2020. godine bili su unaprjeđenje socijalne i zdravstvene zaštite 

stanovništva. U skladu sa nastalom situacijom  nastojalo se dodatno ojačati  kapacitete subjekata zaštite 

i spašavanja stanovništva. Realizovani su i projekti unaprjeđenja sportskih sadržaja. 

 

U svrhu smanjenja negativnog uticaja na okoliš i unaprjeđenja uslova života stanovništva nastavljene su 

aktivnosti na izgradnji i rekonstrukciji kanalizacione mreže i unaprjeđenja usluga odlaganja komunalnog 

otpada. Realizovani su i projekti na uređenju javnih površina i objekata, te projekti na povećanju mjera 

energetske efikasnosti javnih objekata. 
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1. UVOD  

 

Cilj ovog izvještaja je da na jednostavan i jasan način predstavi rezultate implementacije Strategije 

razvoja općine Jablanica tokom 2020. godine. Njegova svrha je, također, da pokrene sve bitne aktere na 

razmišljanje i doprinese boljem donošenju odluka o strateškim prioritetima i operativnim ciljevima u 

narednim godinama. U tom smislu, ovaj dokument sadrži pouke i preporuke za budući rad i predlaže 

mjere za poboljšanje procesa i rezultata implementacije Strategije. 

 

Strategija lokalnog razvoja Općine Jablanica za period 2014–2023. godina (revidirana za period 2019-

2023. godina), u daljem tekstu: Strategija, je ključni strateško-planski dokument Općine, koji podstiče 

rast i razvoj zajednice. Strategija je izrađena od strane Općinskog razvojnog tima u okviru Projekta 

integriranog lokalnog razvoja (ILDP), koji je zajednički projekat Švicarske vlade i Razvojnog programa 

Ujedinjenih nacija (UNDP), u toku 2014.godine. 

S obzirom na to da se 2018. godine završio petogodišnji ciklus implementacije Strategije i da je istekao 

planski period sektorskih planova, proveden je proces revizije Strategije razvoja općine Jablanica.  

Revidirana strategija razvoja za period 2019-2023. godina usvojena je na XXV sjednici Općinskog vijeća 

Jablanica održanoj 29.01.2019. godine. 

 

Operativni plan implementacije Integralne strategije razvoja općine Jablanica za 2020. godinu sa 

programom realizacije kapitalnih investicija donesen je na XXXV sjednici Općinskog vijeća Jablanica 

održanoj dana 27.12.2019. godine. 

 

Ovaj izvještaj odnosi se na implementaciju strateških, odnosno sektorskih, prioritetnih projekata u 2020. 

godini, koji se, po MiPRO metodologiji, planiraju uz konsultacije sa svim bitnim akterima u zajednici u 

svim fazama implementacije strategije.  

 

Nosilac izrade trogodišnjeg Plana implementacije (1+2) kao i izvještaja je Služba za lokalni ekonomski 

razvoj i investicije, finansije i trezor. 

 

Izvještaj je pripremljen u saradnji sa predstavnicima svih unutrašnjih organizacionih jedinica Općine. 

 

 
2. STRATEŠKI CILJEVI I PRIORITETI  

 
2.1. Vizija 

 
Strategijom razvoja općine Jablanica za period 2014. – 2023. godine (revidirana za period 2019 – 2023. 
godina), definisana je sljedeća vizija:  

 
Mjesto trajne inspiracije humanosti, izvrsnosti u obradi kamena, bogatog kulturno-historijskog i 
prirodnog nasljeđa i prepoznatljive gastronomske ponude – mjesto gdje čarolije Neretve, sunca i 
kamena ožive .... 
 
2.2.  Strateški ciljevi 

 
U skladu sa nalazima revidirane SWOT analize, bazirane najvećim dijelom na revidiranoj socio-
ekonomskoj analizi, te zaklјučcima i preporukama evaluacije strategije razvoja općine, redefinisani su 
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strateški fokusi. Usliјed manjih promjena prioriteta i uticaja vanjskih faktora strateški fokusi su pretrpjeli 
izmjene u odnosu na one definisane Strategijom razvoja općine Jablanica. 
 

Strategijom razvoja općine Jablanica 2014. – 2023. godina (revidirana za period 2019 – 2023. godina)  

definisana su tri strateška cilja: 

 

Strateški cilj (SC) 1. Razvijena privreda koja se temelji na izvrsnosti obrade kamena,  razvijenog   
                                    poduzetništva i  turizma 
 
Strateški cilj (SC) 2. Poboljšan kvalitet života i sigurnost građana 
 
Strateški cilj (SC) 3. Unaprijeđene komunalne usluge i održivo upravljanje prirodnim resursima 
 
 
2.3.  Sektorski ciljevi 

 
Strateški prioriteti za razvoj općine su: ekonomski razvoj, društveni razvoj i zaštita životne sredine. U 
okviru ovih sektora definisani su sljedeći ciljevi: 
 
Ekonomski razvoj 
 

Sektorski cilj 1.1. Razvijen sektor prerade i eksploatacije kamena i drugih mineralnih sirovina do 2023. g. 

Sektorski cilj 1.2. Razvijeno poduzetništvo i sektor MSP do 2023.g. 

Sektorski cilj 1.3. Razvijen turizam i poljoprivreda u službi turizma do 2023.g.                         

 
Društveni  razvoj 
 

Sektorski cilj 2.1. Do 2023.g. unaprijeđeni kulturni i sportsko-rekreativni sadržaji 

Sektorski cilj 2.2. Unaprijeđena sigurnost građana i djece do 2023.g. 

Sektorski cilj 2.3. Unaprijeđen pristup obrazovanju i socijalnoj zaštiti do 2023.g. 

Sektorski cilj 2.4. Unaprijeđena efikasnost upravljanja lokalnim razovjem do 2023.g. 

 
Sektor zaštite okoliša 
 

Sektorski cilj 3.1. Smanjen negativan uticaj otpadnih voda i čvrstog otpada na okoliš do 2023. godine. 

Sektorski cilj 3.2. Povećana energetska efikasnost javnih objekata do 2023. godine. 

Sektorski cilj 3.3. Uređene javne površine i objekti do 2023. godine. 

 
 
 

2.4. Ključni planirani prioriteti i fokusi za posmatrani godišnji period (2020. godina) 
 

 
Ključni prioriteti ekonomskog sektora 
 
U skladu sa definisanim sektorskim ciljevima, ključni prioriteti ekonomskog sektora za 2020. godinu bili 

su: stvaranje ambijenta za razvoj poduzetništva i poslovne infrastrukture izgradnjom i opremanjem 

poslovne zone Unis – Gornja Kolonija, promocija poslovnih mogućnosti i kreiranje programa 

subvencioniranja MSP-a. Zatim korištenje prirodno-historijskih potencijala i razvijanje sektora turizma, 

jačanje kapaciteta lokalnih poljoprivrednih proizvođača i veze proizvođača sa tržištem. 
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Ključni prioriteti društvenog sektora 
 
U društvenom sektoru ključni prioriteti su: unapređenje kvalitete socijalne i zdravstvene zaštite, 

unapređenje sportske i kulturne infrastrukture, te jačanje kapacitete lokalne zajednice za smanjenje 

rizika od katastrofa.  

 

Ključni prioriteti sektora zaštite okoliša 

 

Ključni prioriteti sektora zaštite okoliša u 2020. godini su: uređenje javnih površina i objekata i rješavanje 

pitanja odlaganja komunalnog otpada u užem gradskom području, unapređenje kanalizacione 

infrastrukture, te primjena mjera energetske efikasnosti u javnoj rasvjeti i na javnim objektima. 

 
 

2.5. Zbirni pregled prioritetnih projekata i okvir za njihovo finansiranje obuhvaćenih Planom 
implementacije 2020-2022. godina 

 
Za planski period 2020-2022. godina planirana je realizacija 83 projekta/mjere.  

Gledano po razvojnim sektorima za period 2020-2022. godina, u sklopu ekonomskog sektora planirana 

su 22 projekta, u društvenom sektoru 42 projekata, te u sektoru zaštite okoliša 19 projekata.  

Za realizaciju ovih projekata planirano je ukupno 12.028.390,00 KM, od toga iz vlastitih izvora 

4.889.117,00 KM, iz eksternih 7.139.273,00 KM.  

U nastavku je dat grafički prikaz strukture planiranih projekata po izvorima finansiranja i finansijskim 

parametrima po sektorima.  

 

         
 
Što se tiče izvora eksternog finansiranja, najznačajniji planirani izvori za period 2020-2022. godine su 

kreditna sredstva namijenjena za izgradnju druge poslovne hale u poslovnoj zoni Unis – Gornja Kolonija i 

izgradnju pomoćnog fudbalskog igrališta i drugih sportskih sadržaja u iznosu od 1.209.717,00 KM 

(izgradnja druge hale, otplata kredita, otplata kamate). Zatim sredstva koja trebaju biti investirana po 

osnovu Ugovora o korištenju poslovnog objekta - višenamjenska hala u poslovnoj zoni Unis, potpisanog 

sa Absolute Group d.o.o. Travnik. Finansijska sredstva od JP Elektroprivreda BiH za projekat Obnova 

porušenog istorijskog mosta preko rijeke Neretve, te sredstva od Razvojne banke vijeća Evrope (CEB) 

namijenjena za izgradnju zgrade socijalnog stanovanja i sredstva od UNDP-a (projekat ILDP) dodijeljena 

Općini Jablanica kao nagrada Općini koja ima najbolju jedinicu za upravljanje razvojem (JURA). Nagradna 

sredstva dodijeljena od strane UNDP-a iznose 70.000,00 USD u 2019.godini i 40.000,00 USD u 2020. 

godini.  

U nastavku ćemo dati pregled finansijskih sredstava obezbijeđenih putem dodjele grantova i apliciranja 

na dostupne javne pozive u toku 2020. godine. 
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Od Fonda za zaštitu okoliša F BiH obezbijeđena su finansijska sredstva u iznosu od oko 46.000,00 KM za 

realizaciju projekata: Nabavka podzemnih kontejnera, Izrada glavnog projekta sanacije gradskog 

vodovoda u užem gradskom području općine Jablanica i Glavnog projekta hortikulturalnog uređenja 

užeg urbanog područja općine Jablanica. 

Od eksternih finansijskih sredstava značajno je istaći sredstva iz kantonalnih ministarstava sa kojima 

Općina Jablanica ima uspješnu saradnju i koordinaciju na sufinansiranju projekata.  

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNK obezbijedilo je finansijska sredstva u iznosu 

od 210.000,00 KM za realizaciju sljedećih projekata: Rekonstrukcija gradskog vodovoda u gradskom 

području Gornja Kolonija i Navodnjavanje za Kosne Luke. 

Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša HNK obezbijedilo je finansijska sredstva za realizaciju 

projekta Unaprjeđenje turističke infrastrukture na brdu Križ u iznosu od 50.000,00 KM 

U toku 2020. godine realizovani su projekti na koje je Općina Jablanica aplicirala i koji su odobreni u 

2019. godini, a to su sljedeći projekti: 

- Projekat u okviru ILO EU4Business poziva – „Međuopćinskom saradnjom do bolje i inkluzivnije 

podrške startup-ima“, koji je Općina Jablanica realizovala u partnerstvu sa općinama Konjic i 

Kakanj. Ukupna vrijednost projekta je 321.750,00 KM. Od toga u Općini Jablanica implemetirano 

je  96.766,00 KM. 

- Projekat u okviru Interreg IPA Programa prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna 

Gora – „Joint effort for 5% less waste/Zajednički napori za 5% manje otpada“ koji su Općina 

Jablanica, Konjic i Prozor implementirali sa partnerima iz Crne Gore u sklopu prekogranične 

saradnje. Ukupna vrijednost projekta 874.372,00 KM, od čega je na području Općine Jablanica 

realizovano 324.450,68 KM.  

- Projekat u okviru Interreg IPA Programa prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna 

Gora – „Amusing museums/Zanimljivi muzeji“. Ukupna vrijednost projekta 690.295,00 KM, od 

čega je na području Općine Jablanica realizovano 343.398,76 KM; 

- Projekat – „Promocija i valorizacija održivosti i očuvanja prirodne i kulturne baštine kao 

sredstava u razvoju na području Jadransko – jonskog područja koji je odobren u sklopu Javnog 

poziva EU Interreg Adrion. Ukupna vrijednost projekta 293.375,00 KM, od čega će se na 

području Općine Jablanica realizovati cca 60.000,00 KM; 

- Projekat „Via Dinarica“, koji implementira i sufinansira Razvojni program Ujedinjenih nacija u 

Bosni i Hercegovini (UNDP BiH), uz finansijsku podršku Agencije Sjedinjenih Američkih Država za 

međunarodni razvoj (USAID BiH) i Agencije za razvojnu saradnju Republike Italije (AICS) u iznosu 

90.620,00 KM – Uređenje turističkih kapaciteta i poboljšanje ponude na području Općine 

Jablanica; 

U toku 2020. godine, Općina Jablanica je aplicirala na dostupne javne pozive (14 aplikacija). Neki od 

apliciranih projektnih prijedloga odobreni su i implementirani u toku 2020. Godine, a to su: 

- Projekat – Uređenje puta prema haremu Zadoja ododbren od strane Federalnog ministarstva 

raseljenih osoba i izbjeglica u iznosu od 100.000,00 KM; 

- Projekat – Uređenje gradskog parka u Jablanici u iznosu od 141.358,46 KM odobren od strane 

Vlade FBiH. 

 

Kada govorimo o utrošku finansijskih sredstava, u periodu 2020-2022. godina, planirano je najveći dio 

sredstava da se utroši u ekonomskom sektoru gdje su sadržani projekti Izgradnja i opremanja poslovnih 

zona i ulaganje u izgradnju turističke infrastrukture. Ukupna planirana vrijednost projekata u 

ekonomskom sektoru, u periodu 2020-2022. godina, iznosi 6.038.690 KM, od čega iz budžeta 

1.992.117,00 KM (32,99 %), a iz eksternih izvora 4.046.573,00 KM (67,01 %). 
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Značajna finansijska sredstva planirana su i u oblasti društvenog sektora gdje je planirana realizacija 

projekata Izgradnja zgrade socijalnog stanovanja, Povećanje smještajnih kapaciteta JU Dom za stara i 

iznemogla lica Jablanica, te nabavka sanitetskog vozila i opreme za JZU Dom zdravlja Jablanica. 

 

 

3. PREGLED IMPLEMENTACIJE  
 

3.1.  Sažet osvrt na prethodni period implementacije (od početka realizacije strategije) 
 

Strategija razvoja Općine Jablanica donesena je za period 2014– 2023. godina. MiPRO metodologija 

predviđa reviziju strategije nakon pet godina provedbe.  

S obzirom na činjenicu da se 2018. godine završavao petogodišnji ciklus implementacije Strategije i da je 

istekao planski period sektorskih planova, proveden je proces srednjoročne evaluacije i revizije Strategije 

razvoja općine Jablanica.  

U okviru ovog procesa izvršena je provjera ciljeva, revidirana socio-ekonomska analiza i ažurirana 

strateška platforma.  

Na osnovu analize u toku procesa evaluacije, utvrđeno je da su strateške intervencije definisane u 

Strategiji usklađene sa potrebama lokalne zajednice. Postignut je značajan napredak u tri od ukupno 

četiri sektorska fokusa.  

Utvrđeno je da je najmanji broj projekata realizovan u sektoru ekonomskog razvoja. U procesu revizije 

strategije ekonomski sektor je prioritiziran za naredni period 2019-2023. godina.  

Pored toga, u procesu revizije nastojalo se osigurati usklađenost do strateških ciljeva i fokusa kako bi 

implementirane strateške intervencije postigle značajan efekat na razvoj lokalne zajednice uz dostupna 

finansijska sredstava.  

Izvršena je izrada sektorskih planova za narednih pet godina, odnosno za period 2019-2023. godina. 

Utvrđeni su novi programi, projekti i mjere i njihova primjena započela je u 2019. godini.  

Za realizaciju plana revidirane strategije 2019-2023. godina planirano je 83 projekta/mjere. 
Ukupna očekivana ulaganja za realizaciju projekata revidiranog strateškog plana iznose 19.304.100,00 

KM ili 3.860.820,00 KM prosječno godišnje. Za realizaciju revidiranog sektorskog plana ekonomskog 

sektora planirano je 8.570.000,00 KM ili 1.714.000,00 KM u prosjeku godišnje. Za ralizaciju revidiranog 

sektorskog plana društvenog sektora planirano je 4.555.100,00 KM ili 911.820,00 KM prosječno 

godišnje. Za realizaciju revidiranog sektorskog plana zaštite okoliša planirano je  6.205.000,00 KM ili 

1.241.000,00 KM prosječno godišnje. 

U periodu od primjene revidirane strategije 2019-2020 godina za realizaciju projekata iz plana 

implementacije uloženo je 11.969.375,84 KM, od čega 2.462.847,01 KM iz budžeta Općine Jablanica i 

9.506.528,83 KM iz eksternih izvora. Za realizaciju projekata u ekonomskom sektoru uloženo je 

9.144.842,08 KM, društvenog sektora 1.991.775,07 KM i realizaciju projekata zaštite okoliša 882.758,83 

KM. 

 
 
3.2. Pregled implementacije Strategije u izvještajnoj 2020. godini 
 
U Planu implementacije strategije razvoja za 2020. godinu predviđena je implementacija 52 

projekta/mjera.  

U toku godine izvršene su tri izmjene i dopune budžeta za 2020. godinu. U skladu sa izvršenim 

izmjenama budžeta vršeno je i usklađivanje plana implementacije za 2020. godinu. 
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Od ukupnog broja planiranih projekata implementirano je ukupno  38 projekata/mjera, što je 73,08 % 

realizacije u odnosu na plan implementacije.  

Implementiran je i značajan broj projekata (34 projekta) koji se ne nalaze u strategiji razvoja općine 

Jablanica, za koje su u budžetu Općine Jablanica obezbijeđena finansijska sredstva i isti doprinose 

ostvarenju sektorskih ciljeva.  

 

Ukupna vrijednost realizovanih projekata iz plana implementacije za 2020. godinu iznosi 3.104.462,09 

KM, od čega 905.526,01 KM iz budžeta i 2.198.936,08 KM iz eksternih sredstava. 

 

 
Tabela 1. Pregled planiranih naspram ostvarenih projekata u 2020. godini (svi sektori) 
 

UKUPNO SVI SEKTORI 
    

PREGLED (cijeli i djelimično realizirani projekti) Broj projekata Ukupno Iz budžeta 
Iz eksternih 
izvora 

PLANIRANO         

A. Ukupan broj planiranih projekata 52 
       
4.306.790,95  

       
1.302.617,00  

          
3.004.173,95  

% struktura finansiranja od A     30,25% 69,75% 

U REALIZACIJI         

B. Ukupan broj  u cijelosti ili djelimično 
realiziranih projekata 

38 
       
3.104.462,09  

          
905.526,01  

          
2.198.936,08  

% u cijelosti ili djelimično realiziranih projekata 
(od A) 73,08% 72,08%     

% struktura (od B)     29,17% 70,83% 

C. Ukupan broj djelimično realiziranih projekata 37 
       
2.642.450,22  

          
585.559,14  

          
2.056.891,08  

% djelimično realiziranih projekata (od A) 71,15% 61,36%     

% struktura (od C)     22,16% 77,84% 

D. Ukupan broj u cijelosti završenih projekata 1 
          

462.011,87  
          
319.966,87  

             
142.045,00  

% djelimično realiziranih projekata (od A) 1,92% 10,73%     

% struktura (od D)     69,26% 30,74% 

 
 
 
Tabela 2. Finansijska projekcija planiranih i ostvarenih projekata raspoređenih po sektorima  
                   na osnovu Plana implementacije 

  

2
02

0 

Oblast 

Zbir finansijskih vrednosti 
projekata 

Struktura finansiranja 
realizovanih projekata 

Planirano Realizovano Budžet (%) Ostalo (%) 

Ekonomski razvoj 
   

2.542.745,95  
   
1.800.076,08  13,53% 86,47% 

Društveni razvoj 
   

1.451.245,00  
   
1.025.153,07  54,41% 45,59% 

Ekološki razvoj 
       

312.800,00  
       
279.232,94  37,29% 62,71% 

Ukupno 
   

4.306.790,95  
   
3.104.462,09  29,17% 70,83% 

% po planu 
implementacije   72,08%     
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Sektor ekonomskog razvoja 
 
U ekonomskom sektoru u 2020. godini 12 projekata u cijelosti je ili djelimično realizovano. Za realizaciju 

ovih projekata planirano je 2.542.745,95 KM, od toga vrijednost realizovanih projekata u 2020. godini 

iznosi 1.800.076,08 KM ili 70,79 %.  

Najznačajniji projekti koji su realizovani u okviru ekonomskog sektora su: Izgradnja i opremanje 

poslovnih zona, Obnova porušenog istorijskog mosta preko rijeke Neretve i Revitalizacija zgrade i platoa 

Muzeja “Bitka za ranjenike na Neretvi”.  

U 2019. godini Općina Jablanica započela je realizaciju projekta Izgradnja i opremanje poslovne zone 

Unis – Gornja Kolonija. U toku 2019. godine izgrađena je prva poslovna hala i prateća infrastuktura u 

poslovnoj zoni.  U februaru 2020. godine, sa predstavnicima Absolute Group d.o.o. Travnik sklopljen je 

Ugovor o korištenju poslovnog objekta i izvršena je primopredaja istog između vlasnika i korisnika. 

Međutim, zbog proglašenja stanja pandemije Covid 19 i posljedica koje je pandemija imala na privredu 

nije došlo do implementacije ugovora u toku 2020. godine. U februaru 2021. godine otpočele su 

aktivnosti na opremanju poslovne hale od strane korisnika Absolute Group d.o.o. Travnik.  

U toku 2020. godine izgrađena je i druga poslovna hala u poslovnoj zoni Unis Gornja Kolonija. U toku je 

postupak izdavanja upotrebne dozvole za ovu poslovnu halu. 

Implementacija projekta Obnova porušenog historijskog mosta preko rijeke Neretve započela je u martu    

2020. godine. Izvođenje radova na rehabilitaciji mosta je u toku.  

Pored ovog značajnog projekta u toku 2020. godine realizovan je i projekat Zanimljivi muzeji u okviru 

Interreg IPA Programa prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora. U okviru ovog projekta 

izvršeno je opremanje i uređenje multimedijalne sale i suvenirnice muzeja Bitka za ranjenike na Neretvi, 

nabavka opreme (e-vodiča, LCD-a, tableta, ozvučenja, VR setova i softvera). 

U 2020. godini realizovan je i projekat Unaprijeđenje turističke infrastrukture na brdu Križ. Započela je i 

realizacija projekta Ulaganje u turističke kapacite koji se nalaze na bijeloj stazi Via Dinarica.  U toku su 

radovi na izgradnji poligona za Zip Line.  

U 2020. godini započela je i realizacija projekta Promocija i valorizacija održivosti i očuvanja prirodne i 

kulturne baštine kao sredstava u razvoju na području Jadransko – jonskog područja. Na području općine 

Jablanica planirano je da se realizuje projekat uređenja lokaliteta nekropole stećaka  Dugo polje – 

Risovac. 

U cilju podrške MSP-ima realizovan je projekat „Međuopćinskom saradnjom do bolje i inkluzivnije 
podrške startup-ima“. U okviru ovog projekta, u općini Jablanica, registrovano je 13 novih obrta. Za 
novoregistrovane obrte izvršena je nabavka opreme i izvršena uplata doprinosa za vlasnike.  
Privrednim subjektima kojim je bio zabranjen rad dodijeljena je jednokratna novčana pomoć u cilju 
prevladavanja posljedica izazvanih pandemijom Covid 19. 
 

Zbog kašnjenja u doznaci sredstava OK Urbanart, te zbog situacije izazvane pandemijom Covid 19 

planirane aktivnosti projekta Informaciono tehnološki centar realizovane su dijelom u 2020. godini 

(održane dvije edukativne radionice i to 3D modeliranje te Arduino – napredni nivo. Kroz kompletan 

program radionica savladalo j 27 polaznika.  

 

Tabela 3. Pregled planiranih i ostvarenih projekata u ekonomskom sektoru u 2020. godini  

PREGLED (cijeli i djelimično realizirani projekti) Broj projekata Ukupno Iz budžeta 
Iz eksternih 

izvora 

PLANIRANO         

A. Ukupan broj planiranih projekata 13 
       
2.542.745,95  

          
560.617,00  

          
1.982.128,95  

% struktura finansiranja od A     22,05% 77,95% 
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U REALIZACIJI         

B. Ukupan broj  u cijelosti ili djelimično realiziranih 
projekata 

12 
       
1.800.076,08  

          
243.620,00  

          
1.556.456,08  

% u cijelosti ili djelimično realiziranih projekata (od 
A) 92,31% 70,79%     

% struktura (od B)     13,53% 86,47% 

C. Ukupan broj djelimično realiziranih projekata 12 
       
1.800.076,08  

          
243.620,00  

          
1.556.456,08  

% djelimično realiziranih projekata (od A) 92,31% 70,79%     

% struktura (od C)     13,53% 86,47% 

D. Ukupan broj u cijelosti završenih projekata 0 
                         
-    

                         
-    

                            
-    

% djelimično realiziranih projekata (od A) 0,00% 0,00%     

% struktura (od D)     #DIV/0! #DIV/0! 

 
 
Društveni sektor 
 
U okviru društvenog sektora planirano je 28 projekta, od toga 18 projekata realizovano je u cijelosti ili 

djelimično. Ukupna vrijednost planiranih projekata iznosi  1.451.245,00 KM, od toga 616.200,00 KM iz 

budžeta i 835.045,00 KM iz eksternih izvora finansiranja. Ukupna vrijednost realizovanih projekata je 

1.025.153,07 KM ili 70,64%.  

 

Najvažniji projekti društvenog sektora koji su realizovani u toku 2020. godine su projekti na 

unaprijeđenju socijalne i zdravstvene zaštite stanovništva. 

Za poboljšanje uslova života osoba treće životne dobi realizovan je projekat Povećanje smještajnih 

kapaciteta JU Doma za stara i iznemogla lica Jablanica. Izvršena je dogradnja prizemnog objekta, po 

savremenim standardima, sa smještajnim kapacitetom za 20 korisnika. Izvršena je nabavka medicinske 

opreme, te nemedicinskog namještaja i opreme. U toku 2020. godine započela je realizacija projekta 

Jačanje kapacitete zaštite i spašavanja stanovništva i unapređenje zdravstvene zaštite u Domu zdravlja 

Jablanica. U okviru ovog projekta predviđena je nabavka sanitetskog vozila, medicinske opreme za 

sanitetsko vozilo, hematološkog i biohemijskog analizatora. Dio opreme je isporučen, očekuje se 

isporuka sanitetskog vozila. Sredstva za realizaciju navednih projekat obezbijeđena su kroz nagradni 

fond od strane UNDP-a, dodjeljen općini Jablanica kao općini sa najboljom jedinicom za upravljanje 

razvojem (JURA) i iz budžeta općine Jablanica. 

U završnoj fazi je projekat izgradnje zgrade socijalnog stanovanja u okviru projekta „Zatvaranje 

kolektivnih centara i alternativnih smještaja putem obezbjeđenja javnih stambenih rješenja“ (CEB II). 

Projektom je predviđena izgradnja zgrade sa osam stambenih jedinica. 

U cilju obezbjeđenja kvalitetnije socijalne zaštite nastavljeno je sa realizacijom projekta Dnevni centar za 

djecu. 

U toku 2020. godine nastavljena je realizacija projekata unapređenje sportske i kulturne infrastrukture.  

Realizacijom projekata Izgradnja pomoćnog fudbalskog igrališta i Rekonstrukcija stadiona malih sportova 

Zlatan Alikadić Tazlo, izgradnjom igrališta u MZ Slatina unaprijeđena je sportska infrastruktura.   

Realizovani su i projekti u oblasti jačanja kapaciteta zaštite i spašavanja kroz  unapređenje ekološke i 

sigurnosne kulture građana i sanacije ključne infrastrukture (sanacija klizišta i odrona). 
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Tabela 4. Pregled planiranih i ostvarenih projekata u društvenom sektoru u 2020. godini  

PREGLED (cijeli i djelimično realizirani projekti) 
Broj 
projekata 

Ukupno Iz budžeta 
Iz eksternih 
izvora 

PLANIRANO         

A. Ukupan broj planiranih projekata 28 
       
1.451.245,00  

          
616.200,00  

             
835.045,00  

% struktura finansiranja od A     42,46% 57,54% 

U REALIZACIJI         

B. Ukupan broj  u cijelosti ili djelimično realiziranih 
projekata 

18 
       
1.025.153,07  

          
557.786,07  

             
467.367,00  

% u cijelosti ili djelimično realiziranih projekata (od 
A) 64,29% 70,64%     

% struktura (od B)     54,41% 45,59% 

C. Ukupan broj djelimično realiziranih projekata 17 
          
563.141,20  

          
237.819,20  

             
325.322,00  

% djelimično realiziranih projekata (od A) 60,71% 38,80%     

% struktura (od C)     42,23% 57,77% 

D. Ukupan broj u cijelosti završenih projekata 1 
          

462.011,87  
          
319.966,87  

             
142.045,00  

% djelimično realiziranih projekata (od A) 3,57% 31,84%     

% struktura (od D)     69,26% 30,74% 

 
 
Zaštita okoliša 
 
U planu implementacije za 2020. godinu, u okviru sektora zaštite okoliša planirana je realizacija 11 

projekata. Od ukupnog broja planiranih projekata, u toku 2020. godine, osam projekata realizovano je u 

cijelosti ili djelimično. 

Za realizaciju ovih projekata planirano je 312.800,00 KM. Vrijednost realiziranih projekata u 2020. godini 

iznosi 279.232,94 KM ili 89,27%.  

Najznačajniji projekti u 2020. godinu u oblasti okoliša/ zaštite životne sredine su u domenu nastavka 

izgradnje i rekonstrukcije vodovodne i kanalizacione mreže i uređenja javnih površina i objekata.  

U toku 2020. godine, u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNK, 

nastavljeno je sa realizacijom višegodišnjih projekata rekonstrukcije vodovodne i kanalizacione mreže na 

području općine Jablanica. U oblasti unapređenja sistema upravljanja čvrstim otpadom realizovan je 

projekat prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora „Zajednički napori za 5% manje 

otpada“. Kroz projektne aktivnosti izvršena je nabavka sljedeće komunalne opreme: tri seta podzmnih 

kontejnera sa po tri podzemna spremnika, zeleni otoci sa kontejnerima (20 kontejnera), kante za 

otpatke (10 kom), kante za otpad (20 kom), čistilice za održavanje zelenih otoka (3 kom), hidraulična 

platforma za dizanje podzemnih kontejnera, kante za kompostiranje otpada (6 kom) i sadnice.  

U okviru ovog projekta urađena je analize trenutne situacije upravljanja otpadom, te nakon toga izrađen 

Plan upravljanja otpadom u općini Jablanica za period 2021-2025. godina. 

Organizovane su i vannastavne aktivnosti za djecu iz osnovne škole, edukativne radionice  i kampanje. 

U saradnji sa Fondom za zaštitu okoliša F BiH  izvršena je nabavka još jednog podzemnog kontejnera sa 

tri podzemna spremnika. 

Kroz projekat ReLOad Općini Jablanica dodijeljeno je 6 kontejnera za selektivno odlaganje otpada. 

Uspostavljena je aplikacija GoGreen putem koje se građani mogu informisati o akcijama pošumljavanja, 

čišćenja, odlaganje otpada i sl.  

Nastavljeno je i sa realizacijom višegodišnjih projekata Uređenje javnih površina, parking prostora i 

dvorišta. U saradnji sa Fondom za zaštitu okoliša F BiH, te od sredstava odobrenih od strane Vlade FBiH 

realizovan je projekat nastavljeno je sa realizacijom projekt  Uređenje gradskog parka.  
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U oblasti provođenaj mjera energetske efikasnosti realizovani su projekti zamjene rasvjetnih tijela u MZ 
Jablanica I i MZ Jablanica II, te  izvršena zamjena prozora na objektu područne škole Slatina. 
 
Tabela 5. Pregled planiranih i ostvarenih projekata u sektoru zaštite okoliša u 2020. godini  

PREGLED (cijeli i djelimično realizirani projekti) 
Broj 
projekata 

Ukupno Iz budžeta 
Iz eksternih 
izvora 

PLANIRANO         

A. Ukupan broj planiranih projekata 11 
          
312.800,00  

          
125.800,00  

             
187.000,00  

% struktura finansiranja od A     40,22% 59,78% 

U REALIZACIJI         

B. Ukupan broj  u cijelosti ili djelimično realiziranih 
projekata 

8 
          
279.232,94  

          
104.119,94  

             
175.113,00  

% u cijelosti ili djelimično realiziranih projekata (od A) 72,73% 89,27%     

% struktura (od B)     37,29% 62,71% 

C. Ukupan broj djelimično realiziranih projekata 8 
          
279.232,94  

          
104.119,94  

             
175.113,00  

% djelimično realiziranih projekata (od A) 72,73% 89,27%     

% struktura (od C)     37,29% 62,71% 

D. Ukupan broj u cijelosti završenih projekata 0 
                         
-    

                         
-    

                            
-    

% djelimično realiziranih projekata (od A) 0,00% 0,00%     

% struktura (od D)     #DIV/0! #DIV/0! 

 
 
3.3  Ključni rezultati i ostvareni progres 
 
Na osnovu svih prikupljenih i obrađenih podataka o implementaciji projekata, u izvještajnom periodu, 

može se zaključiti da se godišnji rezultati rada u ekonomskom sektoru,  ogledaju u realizaciji projekata 

koji bi trebali biti projekti generatori i pokretači ekonomskih aktivnosti u narednom periodu. 

U sektoru društvenog razvoja rezultati rada ogledaju se u poboljšanju i unapređenju kvalitete socijalne i 

zdravstvene zaštite, unapređenju sportske i kulturne infrastrukture. 

Ključni rezultati i ostvaren progres u sektoru zaštite okoliša u 2020. godini ostvareni su na polju uređenja 

javnih površina i objekata, unaprijeđenju sistema odvodnje otpadnih voda i upravljanja otpadom. 

 

U revidiranoj strategiji sektorski planovi utvrđeni su za period 2019-2023. Ostvarenje sektorskih ciljeva 

planirano je za period  do 2023. godine.  

Dakle,  2020. godina je druga godina implementacije planiranih projekta, koji doprinose ostvarenju 

sektorskih ciljeva. S obzirom na činjenicu da smo u 2020. godini imali proglašenje stanja pandemije 

izazvano pojavom Covid-19 kao i tri izmjene plana implementacije strategije razvoja, to u ovom 

izvještaju ne možemo prikazati očekivani progres i ostvarenje sektorskih ciljeva.  

Međutim, evidentno je da je ostvaren određeni napredak i u nastavku ćemo detaljnije prikazati 

ostvarenja rezultata po sektorskim ciljevima, za svaki pojedinačno, kao i za one sektorske ciljeve koji nisu 

imali progresa u odnosu na zadane indikatore 
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Ekonomski razvoj 

 

Sektorski cilj 1.1. Razvijen sektor prerade i eksploatacije kamena i drugih mineralnih sirovina do 2023. 

g. 

1. Jačanje kapaciteta poslovnog inkubatora i klastera kamena (2019-2023) – Usluge inkubatora 

koristilo 7 korisnika. U okviru projekta ILO realizovane obuke za 19 polaznika; 

  

Realizacija ostalih projekata koji doprinose ostvarenju sektorskog nije bila planirana u 2020. godini.  

 

Sektorski cilj 1.2. Razvijeno poduzetništvo i sektor MSP do 2023.g. 

 

1. Izgradnja i opremanje poslovnih zona (2019) – u poslovnoj zoni Unis – Gornja Kolonija izgrađena 

druga poslovna hala. Sa Absolute Group d.o.o. Travnik potisan ugovor o korištenju poslovnog 

objekta; 

2. Mjera Poticaji za MSP nije realizovan u skladu sa Programom poticaja MSP u općini Jablanica. 

Zbog stanja proglašenja pandemije Covid 19 Općinsko vijeće Jablanica donijelo je Odluku o 

donošenju mjera za pomoć pravnim i fizičkim licima zbog proglašenja stanja nesreće uzrokovane 

pojavom koronovairusa (Covid 19), a za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica. S tim u 

vezi raspisan je javni poziv za dodjelu jednokratne novčane pomoći privrednim subjektima 

kojima je u vrijeme trajanja proglašenja stanja nesreće izazavane pojavom Covid 19 bio 

zabranjen rad. Pravna i fizička lica oslobođena su od plaćanja komunalnih taksi na istaknutu 

firmu, općinske naknade za privremeno korištenje javnih površina u 2020. godini, izvršeno je 

subvencioniranje mjesečnih računa prema JKP Jablanica za mjesec mart i april 2020. godine 

privrednim subjektima kojima je bio zabranjen rad; 

3. Mjera: Subvencioniranje MSP (2020-2023) – zbog izmjena budžeta za 2020. godinu ovaj projekat 

nije realizovan u skladu sa Programom subvencioniranja privrednih subjekata na području 

općine Jablanica; 

4. – „Međuopćinskom saradnjom do bolje i inkluzivnije podrške startup-ima“ – registrovano 13 

novih obrta, izvršena nabavka opreme za korisnike projekta i uplata doprinosa i mentoring. 

 

Sektorski cilj 1.3. Razvijen turizam i poljoprivreda u službi turizma do 2023.g.                         

 

1. Ulaganje u turističke kapacitete koji se nalaze na Bijeloj stazi Via Dinarica – realizovan projekat 

Uređenje turističke infrastrukture na brdu Križ. U toku je realizacija projekta uspostava poligona 

za Zip line; 

2. Obnova porušenog istorijskog mosta preko rijeke Neretve – u toku je realizacija projekta na 

rehabilitaciji porušenog mosta; 

3. Revitalizacija zgrade i platoa Muzeja “Bitka za ranjenike na Neretvi” – U okviru projekta 

Zanimljivi muzeji izvršeno opremanje i uređenje multimedijalne sale i suvenirnice muzeja Bitka 

za ranjenike na Neretvi, izvršena nabavka opreme (e-vodiča, LCD-a, tableta, ozvučenja, VR 

setova i softvera); 

4. Uređenje kulturno-historijskog lokaliteta Lokve – izvedeni radovi na uređenju spomen sobe; 

 

U okviru Programa razvoja poljoprivrede u funkciji turizma realizovani su sljedeći projekti: 

1. Izrada sistema za navodnjavanje poljoprivrednih površina – realizovana prva faza projekta 

navodnjavanja polja Kosne Luke; 
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2. Poticaj za proizvodnju i otkup jagodičastog i bobičastog voća – u saradnji sa Švicarskim 

Caritasom i Savezom proizvođača jagodičastog voća BiH realizovan projekat  nabavke setova 

paketa zaštite za proizvođače bobičastog voća i sitne mehanizacije; 

 

Društveni razvoj 

 

Sektorski cilj 1: Do 2023.g. unaprijeđeni kulturni i sportsko-rekreativni sadržaji 

1. Rekonstrukcija kino dvorane u Jablanici – izvršena nabavka dodatnih stolica za kino dvorani; 

2. RockMaraton DemoFest – održan live stream RM Demofest;  

3. Obilježavanje historijskih datuma - Organizovano obilježavanje 77-e godišnjice Bitke na Neretvi i 

posjete historijskim mjestima u skladu sa planom obilježavanja historijskih datuma i 

prepurečene epidemiološke mjere zaštite; 

4. Rekonstrukcija stadiona Zlatan Alikadić Tazlo – izvedeni radovi u okviru I faze projekta koja 

podrazumijeva: odvodnju oborinskih voda i izradu tartan podloge na stadionu;  

5. Izgradnja pomoćnog stadiona za fudbal – Izgrađeno pomoćno fudbalsko igralište sa umjetnom 

travom i izvršena nabavka opreme. Potpisan je i ugovor za izvođnje radova na instaliranju 

rasvjete na pomoćnom igralištu. Radovi završeni u toku 2021. godine; 

 

Sektorski cilj 2: Unaprijeđena sigurnost građana i djece do 2023.g. 

 

 Program sanacije ključne infrastrukture 

1. Zaštita škarpe lokalne saobraćajnice u naselju Lug –  realizovano oko 90 % projekta zaštite 

škarpe;  

 

U oblasti sigurnosti građana realizovani su projekti po preporukama kriznih štabova na svim nivoima 

vlasti. 

Za potrebe uspostavljanja izolatorija za smještaj lakše i srednje težih slučajeva pacijenata zaraženih 

virusom SARS-CoV-2 izvršena je adaptacija dijela objekta na Gornjoj Koloniji;  

 

Sektorski cilj 3: Unaprijeđen pristup obrazovanju i socijalnoj zaštiti do 2023.g. 

 

1. Uspostava dnevnog centra za djecu – usluge Dnevnog centra svakodnevno koristilo 30-oro 

djece; 

2. Povećanje smještajnih kapaciteta u JU Dom za stara i iznemogla lica – u toku 2020. godine 

završen je projekat izgradnje prizemnog objekta (deset dvokrevetnih soba), te nabavka 

medicinske opreme i namještaja; 

3. Izgradnja asfaltnog pristupa zgradi socijalnog stanovanja - put do harema Jasen, izgrađena 

pristupna saobraćajnica kroz poslovnu zonu i pristup zgradi socijalnog stanovanja; 

4. Izgradnja zgrade socijalnog stanovanja – U završnoj fazi je realizacija projekta izgradnje zgrade 

socijalnog stanovanja sa osam stanova. Vrijednost ugovorenih radova je 715.709,95 KM. Rok za 

završetak radova je 17.05.2021. godine; 

5. Podrška porodicama za novorođenčad – u 2020. godini jednokratna novčana pomoć isplaćena za 

89 porodica; 
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Sektorski cilj 4: Unaprijeđena efikasnost upravljanja lokalnim razvojem do 2023.g 

 

U toku 2020. godine realizovani su sljedeći projekti koji doprinose ostvarenju ovog sektorskog cilja: 

1. Razvijene MZ - provedena procedura i izabrane MZ-a koje će učestvovati u II fazi projekta 

„Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini“ (MZ Jablanica I Jablanica II, MZ Lug, MZ 

Donja Jablanica i MZ Doljani. Općina Jablanica će učestvovati u sufinansiranju odobrenih 

projekata. Izvršeno uređenje prostorija koje koriste MZ Jablanica I i Ostrožac; 

2. Regulacioni plan Gornja Kolonija – U toku 2020. godine djelimično izrađen regulacioni plan (2/3). 

Zbog smrti nosioca izrade plana, ugovor nije završen. U narednom periodu očekuje se izbor 

novog nosioca izrade plana; 

3. Jačanje kapaciteta žena u liderstvu  - u okviru obilježavanja 25 godina Help-a u Jugoistočnoj 

Europi održani treninzi za  članice UŽ “Most“ Jablanica u cilju jačanje kapaciteta udruženja i 

usvajanja novih znanja i vještina za jačanje ženskog  poduzetništva. 

 

 

Sektor zaštite okoliša 

 

Sektorski cilj 1: Smanjen negativan uticaj otpadnih voda i čvrstog otpada na okoliš do 2023. g. 

1. Završetak i puštanje u pogon uređaja za prečišćavanje otpadnih voda u prigradskim naseljima 

(Donje Paprasko i Ostrožac) – izvođeni radovi na održavanju uređaja za prečišćavanje otpadnih 

voda u naselju Ostrožac. 

2. Izrada Glavnog  projekta kanalizacione mreže koja gravitira uređaju za prečišćavanje otpadnih 

voda na Šljunkari – aktivnosti na izradi u toku; 

3. Projekat prekogranične saradnje - „Zajednički napori za 5% manje otpada“- projekat realizovan 

na način opisan u poglavlju 3.2.  

Sektorski cilj 2: Povećana energetska efikasnost javnih objekata do 2023. g. 

1. Nastavak zamjene rasvjetnih tijela u MZ Jablanica I – instalirano 20 svjetiljki u podružnici  „A“ 

2. Zamjena rasvjetnih tijela u MZ Jablanica II – instalirano 20 svjetiljki u podružnici Gornja Kolonija 

 

Sektorski cilj 3: Uređene javne površine i objekti do 2023.g. 

1. Uređenje trotoara, parking prostora i dvorišta (2019-2023) – Realizovani su projekti 

rekonstrukcija ulice Granitova, uređenje puta do harema Jasen, izvršena popravka kamenih 

ploča na trotoarima u užem gradskom području; 

2. Uređenje gradskog parka (2019-2021) – nastavak realizacije projekta Uređenje gradskog parka  

3. „Rekonstrukcija“ postojećih i uspostava novih drvoreda – vođene aktivnosti na potkresavanju 

grana i uspostavi novih drvoreda.  

Izrađen je Glavni projekat Hortikulturalnog uređenja gradskog područja. 

 

 

3.4.  Vertikalna  i horizontalna usklađenost i međusobni uticaj sektorskih projekata 

 

Budžet općine Jablanica za 2020. godinu iznosio je 11.846.900,00 KM KM (izvršenje Budžeta 

10.535.841,66 KM). S obzirom da iz vlastitih sredstava nismo bili u mogućnosti finansirati određene 

projekte, koji bi pomogli razvoju lokalne zajednice, za njihovu realizaciju planirana su finansijska sredstva 

iz eksternih izvora. 

 



16  

 

Implementacija projekata, čije finansiranje je planirano iz drugih izvora, uslovljena je mogućnošću 

osiguranja financijskih sredstava od viših nivoa vlasti ili međunarodnih donatora i organizacija.  

Ukupna vrijednost implementiranih projekata u 2020. godini iznosi 3.104.462,09 KM ili 72,08% u odnosu 

na planirana sredstva, od čega 905.526,01 KM (29,17%) iz budžeta Općine Jablanica i 2.198.936,08 KM 

(70,83%) iz eksternih sredstava. 

 

Procenat realizacije broja projekata iz Plana implementacije u 2020. godini, u odnosu na planirano iznosi 

73,08%.  

 

Pored činjenice da nisu implementirani svi planirani projekti, dio realizovanih projekata, u širem smislu 

ima i određeni međusektorski uticaj. To su prije svega projekti:   

- Jačanje kapaciteta poslovnog inkubatora i klastera kamena 

- Uređenje kulturno-historijskog lokaliteta Lokve 

- Usklađivanje prostorno planske dokumentacije 

 

Tokom 2020. godine implementirana su i 34 projekta koji nisu planirani u strategiji razvoja Općine 

Jablanica ali njihova implementacija, na određeni način, doprinosi ostvarenju sektorskih ciljeva. To su 

projekti: 

1. Podrška tradicionalnoj poljoprivrednoj proizvodnji i podrška projektu HELP 

2. Podrška razvoju turizma – promocija, sajmovi i saradnja sa partnerima u projektu 

3. Školarine i stipendije đacima i studetnima 

4. Podrška pružanju specijalističkih usluga u DZ Jablanica 

5. Podrška sugrađanima (hemodijaliza) za obezbjeđenje medikamenata 

6. Podrška novčana sugrađanima za prevoz djece sa autizmom 

7. Subvencije za zapošljavanje invalidnih osoba 

8. Podrška paraplegičarima 

9. Subvenicije za sistematski pregled učenika osnovne škole 

10. Nabavka udžbenika za učenike O.Š. od I-V 

11. Subvencije za uplatu markica ZZO za socijalno ugrožene 

12. Uređenje puta i rasvjete u MZ Doljani - sufinansiranje 

13. Uređenje puteva u MZ (građevinski materijal) 

14. Uređenje puteva u MZ Mirke 

15. Uređenje i sanacija puteva u MZ Ostrožac 

16. Uređenje puta u MZ Donja Jablanica – put prema Polju - sufinansiranje 

17. Proširenje javne rasvjete na hidroakumulaciona područja 

18. Uređenje puta u Podružnici Krstac 

19. Rekonstrukcija puta prema haremu Zadoja 

20. Rekonstrukcija vodovoda Gornja Kolonija 

21. Projekat za MZ Ostrožac – igralište Deponija 

22. Sanacija divljih deponija na području općine Jablanica 

23. Uređenje plaža na području Jablaničkog jezera, korito rijeke Neretve, Šanica i druge plaže 

24. Izrada i revizija projekata i nadzor 

25. Nabavka zemljišta (JP EP BiH Sarajevo – skladište HE)  

26. Nabavka opreme za sportske aktivnosti 

27. Ostala uređenja zemljišta 

28. Rekonstrukcija dijela zgrade Općine 
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29. Ulaganje u opremu Općine 

30. Nabavka opreme za vatrogasnu jedinicu i Službu CZ 

31. Investiciona ulaganja za implementaciju Strategije komunikacije 

32. Tekući transferi za sufinansiranje EU projekata, projekata viših nivoa vlasti i NVO 

33. Tekući transferi za sufinansiranje EU projekata ILO 

34. Grant sredstva JZU Dom zdravlja Jablanica 

 

Ovi projekti su u određenoj mjeri doprinijeli ostvarenju zacrtanih sektorskih ciljeva, prije svega 

ostvarenju sektorskog cilja Obezbijediti kvalitenu socijalnu i zdravstvenu zaštitu, te unaprijediti nivo 

javnog zdravlja. 

 

 

3.5 Institucionalni kapaciteti općinske uprave i saradnja sa bitnim akterima 

 

Generalne nadležnosti za funkcije upravljanja lokalnim razvojem su pozicionirane u okviru Službe za 

lokalni ekonomski razvoj i investicije, finansije i trezor.  

Uspostavljanjem Službe za upravljanje razvojem ista je preuzela glavnu ulogu i koordinaciju 

operacionalizacije Strategije i sistemskog upravljanja razvojem što je i uređeno kalendarom ključnih 

aktivnosti JURA-e kao i usvojenim pravilnikom o PPVI proceduri.  

Praćenje implementacije projekata i implementacije integrirane strategije razvoja općine se radi 

korištenjem alata APIS dostavljenog od strane ILDP-a/ UNDP-a. 

U Službi za lokalni ekonomski razvoj, investicije, finansije i trezor je uposlen Viši stručni saradnik za 

razvoj i vođenje centralnog registra koji vodi centralnu bazu podataka i popunjava, uz pomoć ostalih 

službi, i brine o redovnom ažuriranju podataka o toku realizacije projekata koje implementiraju sve 

službe u općini. 

 

U svim službama općine Jablanica su određeni službenici koji su zaduženi za implementaciju projekata i 

koji sarađuju sa Stručnim savjetnikom za prikupljanje eksternih finansijskih sredstava i pripremu 

projektnih prijedloga na poslovima praćenja implementacije projekata. 

Zadatak ovih službenika je i implementacija strategije razvoja, praćenje, izvještavanje, izrada godišnjih 

akcionih planova, te ažuriranju strategije, izradi sveobuhvatne baze podataka u svrhu strateškog 

planiranja, praćenja i ocjenjivanja progresa. Također, ovi službenici rade na izradi, implementaciji i 

upravljanju projektima, praćenju odgovarajućih izvora finansiranja, informisanju lokalnih socio-

ekonomskih partnera o izvorima finansiranja, itd. 

 

Neophodno je u narednom periodu raditi na jačanu kapaciteta osoblja u JURA i općinskim službama koje 

je usko povezano sa implementacijom Strategije razvoja općine Jablanica. Također, potrebno je 

unaprijediti koordinaciju kod planiranja, a naročito kod praćenja i izvještavanja od strane odgovornih lica 

unutar organa uprave (Službe). Komunikaciju je neophodno unaprijediti i u radu sa eksternim akterima 

koji rade na implementaciji projekata u smaislu dostavljanja podataka o realizaciji strateških projekata. 

 

Projekat integriranog lokalnog razvoja (ILDP) pruža podršku partnerskim jedinicama lokalne samouprave 

u planiranju i upravljanju razvojem. Jedna od aktivnosti ILDP-a je i procjena kapaciteta partnerskih 

općina i gradova u provođenju procesa za strateško planiranje i upravljanje lokalnim razvojem (ULR).  
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U okviru tog procesa Općina Jablanica je u 2018. i 2019. godini imala najbolji sistem za planiranje i 

upravljanje razvojem i najbolju jedinicu za upravljanje loklanim razvojem (JURA), te ostvarila pravo na 

dodjelu novčanih nagrada kao odavanja priznanja jedinicama lokalne samouprave koje pokazuju najbolje 

rezultate u sistemskom upravljanju razvojem. 

 

 

 

4. KLJUČNI MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI 

 

Općina Jablanica spada u red manjih općina u Federaciji BiH, kako po teritoriji (301 km2) tako i po broju 

stanovnika (9.622 stanovnika¹ na dan 31.08.2020. godine), od čega radno sposobnog stanovništva je 

6.699 stanovnika².  

Prema podacima Porezne uprve Federacije BiH, na dan 31.12.2020. godine, broj zaposlenih osoba sa 

prebivalištem u Jablanici je 2429. Broj zaposlenih kod poslodavaca sa sjedištem na području općine 

Jablanica, bez obzira na prebivalište osiguranika, je 1910 osoba. 

     Zbog stanja izazvanog pojavom pandemije Covid 19  nisu realizovani planirani projekti dodjele poticaja i 
subvencija MSP. 
Realizovan je projekat dodjele jednokratne novčane pomoći privrednim subejktima u cilju prevladavanja 

posljedica izazvanih pandemijom. 

 

Izgradnjom poslovnih hala i potpisivanjem ugovora o korištenju višenamjenske hale u poslovnoj zoni 

Unis – Gornja Kolonija stvorene su pretpostavke za otvaranje novih radnih mjesta. 

Unaprijeđena je turistička infrastruktura i obogaćena turistička ponuda čime su stvorene pretpostavke 

za razvoj turizma u općini Jablanica. 

I pored teške situacije izazvane pojavom Covid 19 može se reći da su u 2020. godini realizovani projekti 

koji bi trebali biti generator i pokretači ekonomskih aktivnosti u narednom periodu.  

 

 

5. ZAKLJUČCI I PREPORUKE  

 

Realizacija strategije razvoja u 2020. godini može se ocijeniti kao srednje uspješna, što pokazuje 

procenat ostvarenja. Ukupna finansijska realizacija strategije razvoja Općine Jablanica za 2020. godinu 

ostvarena je sa 73,08%. Posmatrano kroz realizaciju broja projekata procenat ostvarenja u odnosu na 

ukupan broj planiranih projekata, u izvještajnom periodu,  iznosi 72,08 %.  

 

Što se tiče institucionalnih kapaciteta za efikasnije upravljanje razvojem može se reći da u toku 2020. 

godine isti nisu unaprijeđeni. Ovo se prije svega odnosi na stanje Službe za lokalni ekonomski razvoj i 

investicije, finansije i trezor. Popunjeno je radno mjesto Stručni saradnik za razvoj dok je, u isto vrijeme, 

upražnjeno mjesto Stručnog savjetnika za prikupljanje  eksternih finansijskih sredstava i pripremu 

projektnih prijedloga. 

 

U domenu zapažanja o ostvarenom kvalitetu sistemskog upravljanja razvojem bitno je naglasiti: 

 plan implementacije za period 2020-2022. godinu pripremljen u skladu sa kalendarom aktivnosti (te 

je korišten kao jedan od osnovnih ulaznih dokumenata tokom izrade općinskog budžeta i ostalih 

programskih dokumenata); 
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 godišnji planovi rada službi/odjeljenja su pripremljeni u skladu sa kalendarom aktivnosti. Izvještaji o 

realizaciji planova službi/odjeljenja su redovno razmatrani i korišteni za pripremu korektivnih mjera; 

 aktivnosti u pogledu izgradnje mehanizama saradnje sa privatnim sektorom vođene su kroz rad Vijeća 

za konkurentnost. U domenu jačanja javno-privatnog dijaloga ostvareno je uključivanje privatnog 

sektora u implementaciju projekata ekonomskog razvoja 

 proces vrednovanja (srednjoročna evaluacija) strategije razvoja proveden u skladu sa planiranom 

dinamikom vrednovanja i praćenja Integralne strategije razvoja čiji rezultati su predstavljali ulazne 

informacije neophodne za provođenje kvalitetne revizije Strategije razvoja 

 proces revizije Strategije razvoja proveden je prema principima planiranja u skladu sa MIPRO 

metodologijom, uvažavajući najvažnije zaključke i preporuke nezavisne srednjoročne evaluacije. 

 U toku je proces prilagođavanja stategije razvoja općine Jablanica za period 2021-2027. godine 

 

U narednom planskom ciklusu posebnu pažnju je potrebno posvetiti: 

 

 Identificirati prioritete u okviru plana implementacije; 

 Popuniti upražnjeno mjesto Stručnog savjetnika za prikupljanje  eksternih finansijskih sredstava i 

pripremu projektnih prijedloga i jačati kapacitete Općine za apliciranje na javne pozive i 

upravljanje projektima kako bi se ojačala funkcija razrade projekata. 

 Raditi na unaprijeđenju saradnje sa privrednim sektorom s ciljem praćenja, mjerenja i 

vrednovanja uticaja investicija poslovnog sektora na implementaciju strategije. 

 
 
 
 

6. ANEKSI 
 
- Plan implementacije za 2020. godinu 
- Okvirni plan implementacije za period 2020 -2022. godina 


